



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เรื่อง การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผต.๕) กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ และเงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผ.ค.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดของสายบ้านเบิก- บ้านศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 1 - บ้านเขาขาม หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน 3,581,900 บาท	1	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	13 พ.ย. 58	4 ธ.ค. 58	25 ธ.ค. 58	60	29 ก.พ. 59	
2	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบชีววัฒนธรรมขนาดใหญ่ แบบชีววัฒนธรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน 3,585,000 บาท	2	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	13 พ.ย. 58	4 ธ.ค. 58	25 ธ.ค. 58	210	28 ก.ค. 59	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดคลองเคี่ยม-แยกศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน 1,021,000 บาท	24	สอบราคา	29 ม.ค. 59	16 ก.พ. 59	1 มี.ค. 59	60	11 พ.ค. 59	

ลงชื่อ..... *ศุภโชค*เจ้าพนักงานพัสดุ
 (น.ส.สุธรรมรัตน์ เกตุแก้ว)

ลงชื่อ..... *สมชาย*หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางกิตติรัตน์ ทนทาน)

ลงชื่อ..... *สมชาย*ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล