

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายอนุรักษ์ หมู่ที่ ๗ - บ้านนายวิสุทธิ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูล การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายอนุรักษ์ หมู่ที่ ๗ - บ้านนายวิสุทธิ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....  
หัวหน้างาน.....  
ผอ.กองคลัง.....  
รองปลัด.....  
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน  
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายอนุรักษ หมู่ที่ ๗ - บ้านนายวิสุทธิ หมู่ที่ ๘  
ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูล การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายอนุรักษ หมู่ที่ ๗ - บ้านนายวิสุทธิ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน