



รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
ประจำปี พ.ศ. 2563



ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-319997 โทรสาร 077-319998
www.bangnon.go.th



การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางгон

ตำบลบางгон อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓/๓-๓๑๙๙/๙๓

www.bangngon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ พิกสทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ – ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑๖
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘
ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๘
➤ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	
➤ สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
➤ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
➤ สรุปผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
ส่วนที่ ๕ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา ๖๘ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖๘
ส่วนที่ ๖ ผลการประเมินความพึงพอใจ	๘๐
ส่วนที่ ๗ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๙๔
ส่วนที่ ๘ ภาพการดำเนินงาน	๙๖

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาดด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน

เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช้การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง งอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนตามระเบียบ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัย เสพติด ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

➤ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอนในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอนในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเรืองศักดิ์ สุวรรณฤกษ์	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖)
๒	นายสุชาติ ศักดา	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙)
๓	นายนครินทร์ โพเซ่ง	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)
๔	นางจุลانی พรศรี	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐)
๕	นายทะนงศักดิ์ ชัยสิทธิ์	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓)
๖	นางเฉลิมพร บัวชุม	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางอน)
๗	นางรัตนา ทองนุ้ยพราหมณ์	กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน : ครูชำนาญการ ร.ร.วัดรัชฎาภิราม)
๘	นายพะไทย ภูมิพิทักษ์	กรรมการ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
๙	นายวรวิฏ จิตตรง	กรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด)
๑๐	นายประจวบ เกื้อดวง	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๑๑	นายพัชรินธิ ขวรางกูร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลบางบอน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนุนพิน ในจำนวนตำบลทั้งหมด ๑๖ ตำบลของอำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอพนุนพิน ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๒๕ กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีการบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบอน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบอน อำเภอพนุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“บางบอน” ตามที่ได้เล่าสู่กันมาตั้งแต่เดิม ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่นมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ใหม่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำพุมดวง ซึ่งเป็นลักษณะประชาชนในสมัยก่อนที่ใช้เส้นทางคมนาคมทางแม่น้ำลำคลอง ประชาชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานก็จะตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำพุมดวงตรงบริเวณนั้นมีลำคลองด้วย และการเรียกชื่อสถานที่ตั้งถิ่นฐานก็เรียกตามลักษณะของสภาพท้องที่ คือ ริมฝั่งแม่น้ำพุมดวงตรงบริเวณนั้นมีลำคลองแยกออกไปซึ่งเรียกว่า “บาง” และบางส่วนก็มีลักษณะเป็นเส้นโค้งมาก จึงเรียกว่า “บอน” ชาวบ้านเลยเรียก “บางบอน” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบอน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๕,๙๓๔ ไร่ หรือ ๘๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอพนุนพิน ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลมะสวน,ตำบลตะกุกใต้
ทิศใต้	ติดต่อกับ	คลองพุมดวง ตำบลบางเดือน,ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลน้ำรอบ
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลท่ากระดานและตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง และเป็นที่ราบลุ่มทางตอนใต้ ซึ่งมีแม่น้ำพุมดวงไหลผ่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์ม น้ำมัน ทำนา ทำสวนผลไม้ แบบผสมผสาน และปลูกผักสวนครัว จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบลบางบอน มีพื้นที่ประมาณ ๘๐ % ทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของตำบล

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฤดูฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไป และ ฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำต็มน้ำในช่วงฤดูแล้ง

๑.๔ ลักษณะของดิน

เป็นดินเหนียว เหมาะสำหรับการทำการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่บางชนิด

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ยังต้องอาศัยน้ำฝน โดยส่วนใหญ่ปริมาณน้ำฝนตกน้อยเป็นภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเล็กน้อยจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกือบทุกชนิดมีปัญหา ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล นาข้าว หรือพืชผัก พืชไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติคลองพุมดวงเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทางด้านการประมงของราษฎรภายในตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ


- | | | |
|----------------|---|------|
| - แม่น้ำพุมดวง | ๑ | แห่ง |
| - คลองบางอน | ๑ | แห่ง |

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- | | | |
|----------------------|----|------|
| - ฝาย | ๑๔ | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | ๘๐ | แห่ง |
| - บ่อโยก | ๙ | แห่ง |
| - ประปาหมู่บ้าน | ๓๓ | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | ๖๒ | แห่ง |
| - โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ๔๖ | แห่ง |

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

เป็นเขตป่าสงวนบางส่วน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตำบล ขอบเขตของพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด ทั้งตำบล เกษตรทำการปลูกยางพาราทั้งหมด ป่าไม้กับเกษตร เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและปัจจุบันเกษตรกร เริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากความแห้งแล้งและขาดไม้ไว้ใช้สอย โดยส่วนใหญ่ทางวัด หรือ สำนักสงฆ์จะเป็นผู้รณรงค์ให้มีการปลูกไม้ไว้ใช้สอยตามสถานที่ของวัดหรือสำนักสงฆ์ และในสถานที่ ห้วยไร่ปลายนา หรือข้างสระน้ำ



แผนภาพ : แสดงแผนที่ตำบลบางอน

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง ตำบลบางอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

๑) หมู่ที่ ๑	บ้านปึก	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายสุรเชษฐ์	หัสดิน
๒) หมู่ที่ ๒	บ้านบางอน	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายธนเทพ	รอดศรีนาค
๓) หมู่ที่ ๓	บ้านเงิน	กำนันตำบลชื่อ	นายจิรวุฒน์	พริกบางอน
๔) หมู่ที่ ๔	บ้านขนาย	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายสมชาย	จิณาเหียงบ
๕) หมู่ที่ ๕	บ้านหนองเตียน	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายปิยะนันท์	รักกลัด
๖) หมู่ที่ ๖	บ้านศรีไพรวัลย์	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายสนธยา	พรหมดนตรี
๗) หมู่ที่ ๗	บ้านนาตง	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายบรรจบ	เกื้อกุล
๘) หมู่ที่ ๘	บ้านสะพานมอส	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายนรินทร์	จิตราภิรมย์
๙) หมู่ที่ ๙	บ้านคลองเคี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายสมชาย	เมืองแก้ว
๑๐) หมู่ที่ ๑๐	บ้านภิรมย์ภักดี	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายถาวร	เกื้อด้วง
๑๑) หมู่ที่ ๑๑	บ้านสี่ขีด	ผู้ใหญ่บ้านชื่อ	นายประเสริฐ	แก้วดำ

๒.๒ การเลือกตั้ง ตำบลบางอน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๑๑ เขตการเลือกตั้ง ดังนี้

๑) เขตเลือกตั้งที่ ๑	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑	บ้านปึก
๒) เขตเลือกตั้งที่ ๒	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๒	บ้านบางอน
๓) เขตเลือกตั้งที่ ๓	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๓	บ้านเงิน
๔) เขตเลือกตั้งที่ ๔	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๔	บ้านขนาย
๕) เขตเลือกตั้งที่ ๕	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๕	บ้านหนองเตียน
๖) เขตเลือกตั้งที่ ๖	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๖	บ้านศรีไพรวัลย์
๗) เขตเลือกตั้งที่ ๗	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๗	บ้านนาตง
๘) เขตเลือกตั้งที่ ๘	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๘	บ้านสะพานมอส
๙) เขตเลือกตั้งที่ ๙	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๙	บ้านคลองเคี่ยม
๑๐) เขตเลือกตั้งที่ ๑๐	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑๐	บ้านภิรมย์ภักดี
๑๑) เขตเลือกตั้งที่ ๑๑	ตั้งอยู่ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑๑	บ้านสี่ขีด

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

• จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๑๓ คน แยกเป็น ประชากรชาย ๒,๖๖๔ คน ประชากรหญิง ๒,๗๔๙ คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๑ คน : ตารางกิโลเมตร

• จำนวนครัวเรือนรวม ๒,๒๔๗ หลัง โดยจำแนกรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน
		ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านปึก	๑๕๓	๑๗๘	๓๓๑	๑๑๙
๒	บ้านบางอน	๑๙๖	๒๓๒	๔๒๘	๑๓๘
๓	บ้านเงิน	๒๒๐	๒๓๔	๔๕๔	๑๗๗
๔	บ้านนาย	๒๒๗	๒๓๒	๔๕๙	๑๖๗
๕	บ้านหนองเตียน	๑๑๑	๑๑๓	๒๒๔	๘๔
๖	บ้านศรีโพธิ์	๒๖๗	๒๖๐	๕๒๗	๒๑๘
๗	บ้านนาตง	๔๔๕	๔๔๖	๘๙๑	๓๘๔
๘	บ้านสะพานมอ	๒๘๐	๒๙๗	๕๗๗	๓๓๐
๙	บ้านคลองเคี่ยม	๑๙๗	๒๑๘	๔๑๕	๑๓๙
๑๐	บ้านภิรมย์ภักดี	๒๖๕	๒๕๓	๕๑๘	๒๗๒
๑๑	บ้านสี่ขีด	๓๐๓	๒๘๖	๕๘๙	๒๑๙
รวม		๒,๖๖๔	๒,๗๔๙	๕,๔๑๓	๒,๒๔๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ตำบลบางอน มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้

- ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง คือ
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน
- ๒) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง คือ
 - โรงเรียนวัดรัชฎาภิบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางอน
 - โรงเรียนวัดเกษมบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน
 - โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน

๔.๒ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางอน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางอน
- สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๒ คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑) ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน ๑,๐๓๖ คน |
| ๒) ผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ | จำนวน ๙๕ คน |

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมของตำบลบางนอน ที่สำคัญมีด้วยกัน ๕ สาย สามารถเดินทางติดต่อกับตัวอำเภอ หรือตำบลใกล้เคียง หรือตลาดในตัวอำเภอได้สะดวกตลอดเวลา

- สายที่ ๑ ทางน้ำ ได้แก่ แม่น้ำพุมดวง แต่ปัจจุบันประชาชนไม่นิยมใช้กันแล้ว
- สายที่ ๒ ถนนลาดยาง เลียบชายฝั่งแม่น้ำพุมดวง สายหนองไทร - คีรีรัฐ เป็นถนนที่ทางหลวงชนบทสร้างขึ้นผ่านตำบลหนองไทร ตำบลน้ำรอบและตำบลบางนอน ผ่านหมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๕ ซึ่งมีระยะทางห่างจากถนนเอเชียประมาณ ๒๕ กิโลเมตรและไปสุดสายที่อำเภอคีรีรัฐนิคม

- สายที่ ๓ ถนนลาดยาง จากสามแยกหนองขรี ตำบลหนองไทร ผ่านตำบลหนองไทรตำบลน้ำรอบและตำบลบางนอน ผ่านหมู่ที่ ๔,๕ ไปเชื่อมต่อกับถนนลาดยางสายดอนเสียดที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน ซึ่งมีระยะทางห่างจากถนนเอเชียประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

- สายที่ ๔ ทางรถไฟ สายสุราษฎร์ธานี - อำเภอคีรีรัฐนิคม

• ถนนลูกรัง มี ๑๖ สาย ดังนี้

๑. สายบ้านเงิน - สามแยกเวียงทรัพย์	หมู่ที่ ๓,๗,๘	ระยะทาง ๒,๒๕๐ เมตร
๒. สายสี่แยกภิมรณย์ภักดี - แยกบ้านนายวิรัช	หมู่ที่ ๑๐,๘,๑๑	ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
๓. สายห้วยน้ำขาว - แยกควนสูง	หมู่ที่ ๗	ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร
๔. สายเกาะร่ม - สามแยกบ้านนายประทีป	หมู่ที่ ๖	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
๕. สายต้นสมอ - สามแยกคอกเสือ	หมู่ที่ ๑๐	ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร
๖. สายพุ้งพัง - ตำบลตะกุกใต้	หมู่ที่ ๘	ระยะทาง ๓,๘๕๐ เมตร
๗. สายสี่ขีด - ตำบลน้ำหัก	หมู่ที่ ๘,๑๑	ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร
๘. สายศาลาคลองเคี่ยม	หมู่ที่ ๙	ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร
๙. สายเกาะมนต์	หมู่ที่ ๑๑	ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร
๑๐. สายคูน้ำมหาราช	หมู่ที่ ๗,๔,๖,๙	ระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร
๑๑. สาย รพช. หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร
๑๒. สายศรีประชาธรรม	หมู่ที่ ๖	ระยะทาง ๕๘๗ เมตร
๑๓. สายสามแยกต้นสมอ สี่แยกบ้านนายประไพ	หมู่ที่ ๘	ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
๑๔. สายหัวเขี้ยว	หมู่ที่ ๑	ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๑๕. สายดอนไม้แดง - หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๒,๑๐	ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร
๑๖. สายหน้า รร.บ้านราษฎร์ประสานจิต	หมู่ที่ ๘,๑๑	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

อัตราการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนในตำบล ร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ การประปา

มีระบบประปาใช้ครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มีประปาใช้จำนวน ๓๖ แห่ง และกำลังจะขยายเพิ่มให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

๕.๔ โทรศัพท์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในตำบลบางอนมีไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน ๑ แห่ง

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกยางพาราจะใช้พันธุ์ที่แนะนำส่งเสริมเกษตรกรที่ทำนา นิยมใช้พันธุ์ที่แนะนำส่งเสริม แต่มีบางรายนิยมใช้พันธุ์พื้นเมืองตามสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต สำหรับปาล์มน้ำมันเกษตรกรบางรายที่จัดซื้อพันธุ์ปลูกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บางรายอาจจะจัดหาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรเอง และเนื่องจากบางรายไม่มีเงินทุนในการดำเนินการ สำหรับสวนผลไม้ส่วนใหญ่นิยมปลูกรอบๆ บริเวณบ้าน สำหรับพืชผักเกษตรกรปลูกพืชผักกินใบ เช่น ใบโหระพา แมงลัก กะเพรา พริก และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ตามความนิยมในแต่ละช่วงของระบบตลาด

๖.๒ การประมง

การทำประมงนั้นยังมีน้อย เกษตรกรจับปลาในบริเวณแม่น้ำลำคลองไปบริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็จำหน่าย

๖.๓ การปศุสัตว์

การเกษตรส่วนมากจะเลี้ยงเป็นสัตว์พันธุ์ดี และคำนึงผลตอบแทนเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น สุกร ไก่ เป็ด ที่เหลือจากการบริโภคจะจำหน่าย ส่วนการเลี้ยงโค กระบือ จะเลี้ยงเพื่อการจำหน่าย แต่การเลี้ยงยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากเกษตรกรยังขาดการจัดทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในบริเวณหัวไร่ปลายนาหรือในบริเวณที่ว่างของร่องสวน

๖.๔ การบริการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน มีร้านค้าและบริการ ดังนี้

- บั๊มน้ำมัน	๑ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
- ลานรับซื้อปาล์ม	๓ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๗,๑๐
- ร้านรับซื้อยางแผ่น/เศษยาง	๑๐ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘,๑๐,๑๑
- คาร์แคร์	๒ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑,๒
- ร้านขายของชำ/มินิมาร์ท	๓๓ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑-๑๑
- ร้านขายอาหาร	๕ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕
- ร้านเสริมสวย/ตัดผม	๑๒ แห่ง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑-๑๑

๖.๕ อุตสาหกรรม

ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบางอน มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. โรงงานผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
๒. โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
๓. โรงงานผลิตอิฐมวลเบา	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓

๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การรวมกลุ่มและการจัดตั้งกลุ่ม ของตำบลบางอน มีดังนี้

หมู่ที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนสมาชิก (คน)	ชื่อ-สกุล ประธานกลุ่ม
๑	กองทุนหมู่บ้านบ้านปึก	๘๕	นายสุเชษฐ์ หัสติน
๒	กองทุนหมู่บ้านบางอน	๒๐๕	นายธนเทพ รอดศรีนาค
๓	กองทุนหมู่บ้านบ้านเงิน	๑๓๑	นายจิรวัฒน์ พริกบางอน
๔	กองทุนหมู่บ้านบ้านนาย	๑๒๐	นายโกมล นุ่นจำนง
๕	กองทุนหมู่บ้านบ้านหนองเคียน	๑๑๗	นายปิยะนันท์ รักกลัด
๖	กองทุนหมู่บ้านศรีไพรวัลย์	๙	นายสมยศ พรหมดนตรี
๗	กองทุนหมู่บ้านบ้านนาดง	๒๑๙	นายนิวัฒน์ จิตราภิรมย์
๘	กองทุนหมู่บ้านบ้านสะพานมอส	๒๒๐	นายประจวบ จินาเหียงบ
๙	กองทุนหมู่บ้านคลองเคี่ยม	๑๑๐	น.ส.อิสริยา กลางณรงค์
๑๐	กองทุนหมู่บ้านบ้านภิรมย์ภักดี	๓๖๙	นายภิญโญ จิตราภิรมย์
๑๑	กองทุนหมู่บ้านบ้านสี่ขีด	๑๕๐	นายประเสริฐ แก้วดำ

๖.๗ แรงงาน

ในพื้นที่ตำบลบางอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างในพื้นที่เกือบทุกหมู่บ้าน

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร			ครัวเรือน ทั้งหมด (ครัวเรือน)	พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
		ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)		
๑	บ้านปึก	๑๕๓	๑๗๘	๓๓๑	๑๑๙	๑,๕๐๐
๒	บ้านบางอน	๑๙๖	๒๓๒	๔๒๘	๑๓๘	๓,๗๐๐
๓	บ้านเงิน	๒๒๐	๒๓๔	๔๕๔	๑๗๗	๑,๘๗๕
๔	บ้านนาย	๒๒๗	๒๓๒	๔๕๙	๑๖๗	๔,๖๘๘
๕	บ้านหนองเคียน	๑๑๑	๑๑๓	๒๒๔	๘๔	๑,๑๘๐
๖	บ้านศรีไพรวัลย์	๒๖๗	๒๖๐	๕๒๗	๒๑๘	๙,๐๐๐
๗	บ้านนาดง	๔๔๕	๔๔๖	๘๙๑	๓๘๔	๑๒,๕๐๐
๘	บ้านสะพานมอส	๒๘๐	๒๙๗	๕๗๗	๓๓๐	๗,๐๐๐
๙	บ้านคลองเคี่ยม	๑๙๗	๒๑๘	๔๑๕	๑๓๙	๕,๕๐๐
๑๐	บ้านภิรมย์ภักดี	๒๖๕	๒๕๓	๕๑๘	๒๗๒	๔,๗๙๕
๑๑	บ้านสี่ขีด	๓๐๓	๒๘๖	๕๘๙	๒๑๙	๕,๕๐๐

๗.๒ ข้อมูลการเกษตร

หมู่ที่ (ชื่อหมู่บ้าน)	ประเภทของการทำ การเกษตร	จำนวน ครัวเรือน	เนื้อที่ (ไร่)	ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)	ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย (บาท/ไร่)	ราคาขาย โดยเฉลี่ย (บาท/ไร่)
หมู่ที่ ๑ (บ้านปึก)	ทำนา	๒๐	๘.๗๕	๖๐๐	๔,๒๐๐	๗,๐๐๐
	ยางพารา	๖๐	๙๐๗	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๓๗	๑๗๘	๑๗๘	๓,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๒ (บ้านบางอน)	ยางพารา	๘๒	๑,๕๑๒	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๕๔	๖๖๑	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๓ (บ้านเงิน)	ยางพารา	๙๑	๑๗๕	๕๒,๕๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๘๓	๓๕๘	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๔ (บ้านขนาย)	ยางพารา	๙๓	๒,๔๑๙	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๗๐	๑,๐๖๔	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๕ (บ้านหนองเตียน)	ทำนา	๑๖	๑๑๖	๖๐๐	๔,๒๐๐	๗,๐๐๐
	ยางพารา	๕๐	๖๙๕	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๑๖	๑๗๕	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๖ (บ้านศรีไพลย์)	ยางพารา	๑๗๐	๕,๑๔๒	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๔๔	๓๙๒	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๗ (บ้านนาดง)	ยางพารา	๒๕๘	๔,๓๘๖	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๑๒๐	๑,๔๖๔	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๘ (บ้านสะพานมอส)	ยางพารา	๒๔๗	๔,๓๕๘	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๗๕	๓๒๘	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๙ (บ้านคลองเคี่ยม)	ยางพารา	๙๗	๓,๑๗๖	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๔๑	๓๑๑	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๑๐ (บ้านภิรมย์ภักดี)	ยางพารา	๑๖๕	๒,๕๗๑	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๑๐๐	๗๖๐	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐
หมู่ที่ ๑๑ (บ้านสีซัด)	ยางพารา	๑๙๕	๔,๓๕๘	๓๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐,๙๕๐
	ปาล์มน้ำมัน	๑๘	๓๒๖	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๓ แห่ง สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง ได้แก่

- วัดรัชฎาภิบาล (วัดเงิน) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
- วัดเกษมบำรุง (วัดขนาบ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
- วัดบางบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
- สำนักสงฆ์ศรีโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
- สำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมเหมือนกันเกือบทุกหมู่บ้าน ดังนี้

ที่	ประเพณี	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ
๑	ประเพณีขนทรายเข้าวัด	หมู่ที่ ๕	มิถุนายน
๒	ประเพณีการทำขวัญข้าว	หมู่ที่ ๕	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
๓	ประเพณีสวดกลางบ้าน	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	พฤษภาคม
๔	ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	กันยายน - ตุลาคม
๕	ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗, อบต.บางบอน	เมษายน
๖	ประเพณีชักพระ	หมู่ที่ ๔ (วัดเกษมบำรุง) หมู่ที่ ๘ (สำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต)	ตุลาคม
๗	ประเพณีงานวันลอยกระทง	หมู่ที่ ๓	พฤศจิกายน
๘	ประเพณีวันเข้าพรรษา	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	กรกฎาคม
๙	ประเพณีวันออกพรรษา	หมู่ที่ ๑ - ๑๑	ตุลาคม

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลบางบอน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ดังนี้

☞ ด้านวรรณศิลป์

นายเพิ่ม (นิม) วิเชียรแก้ว เกิดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๓

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ในหลายสาขา เช่น การดูฤกษ์ยาม การทำขวัญนาคน พันยารักษาโรคเดิม การว่าคำตักในงานบวช ดูวันศึกพระ ผลงาน คณะเพลงบอก

☞ ด้านนวดแผนไทย ต่อกระดูก

นายทะนงศักดิ์ เกื้อด้วง ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงาน ด้านการต่อกระดูก

☞ ด้านการรำและมโนราห์

นางวรรณมา เสือแก้ว

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงาน มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการรำมโนราห์ และการว่าคำกลอน มีประสบการณ์ มากกว่า ๓๐ ปี

☞ ด้านพิธีทางศาสนา

- นายสมคิด ศักดา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายบุญโปรด สองธานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายบัญชา บัวเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายสายันท์ สุปันดี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายสำรวม รักษาพรหมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายลิขิต เพชรศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายสำรอง สุปันดี หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายชำนาญ พรศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายจรรณ แก้วทองประเสริฐ อยู่ที่ ๑๑ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

☞ ด้านการจักสาน

นายครั้น อินสิงการ เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการจักสาน เช่น นาง สุ่ม กระดัง

ระยะเวลาและประสบการณ์ในการจักสานมากกว่า ๕๐ ปี

☞ ด้านช่างไม้

- นายวัชรินทร์ หมานพัฒน์ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๕

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน โต๊ะ

ระยะเวลาและประสบการณ์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ๓๕ ปี

☞ ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า

นางรัชณี ศรีศิริรินทร์ เกิดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๔

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดผ้าไหม เรียนรู้จากสอนตัดเย็บและ

ประสบการณ์ส่วนตัว เริ่มตั้งแต่การวัด การออกแบบ การตัดเย็บ มีประสบการณ์ ๓๕ ปี

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑ แห่ง คือ คลองพุมดวง

๙.๒ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ค่อนข้างสมบูรณ์

๑๐. การประชุมประจำเดือน ตำบลบางอน มีการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	วันที่ประชุม	เวลา	สถานที่ประชุม
หมู่ที่ ๑ บ้านปึก	ทุกวันที่ ๗ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านบางอน	ทุกวันที่ ๖ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านเงิน	ทุกวันที่ ๑๒ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านขนาย	ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเตียน	ทุกวันที่ ๘ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านศรีไพล์	ทุกวันที่ ๑๔ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านนาตง	ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานมอส	ทุกวันที่ ๕ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเคี่ยม	ทุกวันที่ ๙ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านภิมย์ภักดี	ทุกวันที่ ๑๑ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสี่ขีด	ทุกวันที่ ๔ ของเดือน	๑๓.๐๐ น.	ศาลาประชุมหมู่บ้าน

๑๑. โครงสร้างส่วนราชการและข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนราชการ คือ (๑) สำนักปลัด (๒) กองคลัง (๓) กองช่าง และมีกำลังเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- ฝ่ายบริหาร ได้แก่ (๑) นายองค์การบริหารส่วนตำบล (๒) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภา อบต.) ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จำนวน ๒๐ คน
- ฝ่ายข้าราชการประจำ ได้แก่ (๑) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๙ คน (๒) ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน (๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๑ คน (๔) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ คน

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่ เกี่ยวข้องงานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒) กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓) กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบ ก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

๑.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลบางอนเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"น้ำไหล ไฟสว่าง ข้าวสารเร็ว ทางสะดวก สังคมดี มีน้ำเพื่อการเกษตร เศรษฐกิจดี มีที่ประชุมหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์สาธารณสุข ยุคพื้นฟูสาธารณสุข ยุคฟื้นฟูธรรมชาติ"

๑.๒ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๓ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๔ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนางที่ ๖ ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๓ เป้าประสงค์

๑. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
๒. บริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอ จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและได้รับการฟื้นฟู
๖. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๓. ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง

๔. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

๕. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

๗. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๘. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการดูแลเรื่องขยะมูลฝอย

๙. ร้อยละของจำนวนประชาชนมีความรู้ในเรื่องการเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคะแนน ๙๐ คะแนน

๒. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ครัวเรือนในพื้นที่

๓. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๔. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๖. ประชาชนมีความรู้และได้รับการศึกษาที่เหมาะสมร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๗. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๘๐

๘. ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่

๑.๖ กลยุทธ์

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. พัฒนาสาธารณูปโภคการบริหารจัดการน้ำ

๓. พัฒนาสาธารณูปโภคการบริหารจัดการไฟฟ้าและแสงสว่าง

๔. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

๕. ส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๗. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๘. สนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๙. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

๑๐. จัดระเบียบสังคมและสังคมและความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑๑. ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประชาคมอาเซียน


๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการเกษตร
๓. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๖. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข

๑.๘ แผนงาน

- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- (๓) แผนงานการศึกษา
- (๔) แผนงานสาธารณสุข
- (๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- (๖) แผนงานเคหะและชุมชน
- (๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
- (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- (๑๐) แผนงานการเกษตร
- (๑๑) แผนงานงบกลาง

๑.๙ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑) การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	๑) ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลบางอน มีแหล่งน้ำ และจัดให้มี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงร้อยละ ๘๐	๑) การพัฒนาแหล่งน้ำ และ จัด ให้ มี น้ำ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	๑) การพัฒนาชุมชน ให้ น่าอยู่ มี ความ เข้มแข็ง โดยได้รับ บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒) การพัฒนาเส้นทาง คมนาคมขนส่งและ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน	๒) ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน มีเส้นทางคมนาคม ขนส่งและระบบ สาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐานร้อยละ ๘๐	๒) การพัฒนาเส้นทาง คมนาคมขนส่งและ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓) การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓) ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน มีความรู้ความสามารถ ในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓) การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒) ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคน และ ความเข้มแข็งของ ชุมชนในการพึ่งตนเอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	๔) การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต การส่งเสริมศึกษา จัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุขและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๔) ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน มีความรู้ความสามารถ ในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ร้อยละ ๘๐	๔) การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมศึกษา จัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุขและ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๓) การพัฒนาระบบ การศึกษาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕) การพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากยาเสพติด	๕) ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน ได้พัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมศึกษา จัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข และการรักษา ความสงบเรียบร้อย ร้อยละ ๘๐	๕) การพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และปลอดภัยจาก ยาเสพติด	๔) การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดี และมี ส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเตรียมความพร้อม การรองรับการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน	๖) การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แบบมีส่วนร่วมจาก ประชาชนทุกภาคส่วน	๖) ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน ได้พัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมศึกษา จัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข และการรักษา ความสงบเรียบร้อย ร้อยละ ๘๐	๖) การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕) การกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะ สิ่งแวดล้อม ที่มี อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	๗) การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘) การจัดการขยะ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๕) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนชุมชน มีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ ๖) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แบบมีส่วนร่วมจากประชาชน ทุกภาคส่วน มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เทียบจากปีที่ผ่านมา ๗) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนมีความรู้และมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ ๘) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนมีการจัดการขยะ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๘๐		

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑.ระบบการคมนาคม ถนนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน เป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝน ถนนได้รับความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ อบต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	๒.น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ	น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแลบริหารจัดการให้ทั่วถึงและเพียงพอ
	๓.มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและครัวเรือนมากขึ้น	ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถแก้ไขปัญหานี้สำหรับพื้นที่/ครัวเรือนที่ห่างไกล คู่สายไฟฟ้า
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๑.การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ยังไม่เข้มแข็ง ซึ่งการรวมกลุ่มนับเป็นพลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจของชุมชน	ระบบการผลิตแบบกลุ่ม จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการตลาด ทำให้สามารถกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมได้ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
	๒.การขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ	การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน
	๓.ไม่มีอาชีพเสริม นอกฤดูการทำเกษตร ทำให้ขาดโอกาสที่พัฒนารายได้กับครัวเรือน/ชุมชน	สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง การทำเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียวอาจทำให้ผลผลิตลดลงและรายได้ต่ำลง
	๔.ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้โครงการที่รัฐส่งเสริมให้ไม่ประสบความสำเร็จ	โครงการต่างๆ ที่รัฐจัดให้กับชุมชนจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ ทศนคติของแต่ละชุมชน

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๓.ปัญหาด้านสังคม	๑. การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัย	สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กว่าจะมีความรู้ก้าวไกลเท่าทันต่อโลกเพียงใด
	๒. ไม่มีสถานที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ	การศึกษาตลอดชีวิตเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในชุมชน ทำให้เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเอง
	๓. ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	การเล่นกีฬาสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้ จึงควรที่จะมีการสนับสนุนให้เล่นกีฬาในทุกรูปแบบ
	๔. มีพื้นที่กว้างเชื่อมต่อหลายตำบลยากต่อการสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึง บางหมู่บ้านประสบปัญหาการลักขโมยผลผลิตทางการเกษตร	การตรวจตรากวาดขันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ จะช่วยลดปัญหาการลักขโมย
	๕. วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจในการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ จะสูญหายไป หากไม่มีการดำรงรักษาไว้
๔.ปัญหาด้านสาธารณสุข	๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง	สังคมปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สภาวะเศรษฐกิจบีบรัดให้ต้องทำงานหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร
	๒. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ทำให้ยากต่อการป้องกัน	โรคระบาดต่างๆ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ
๕.ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ระบบการบริหารจัดการขยะ ยังไม่เป็นรูปธรรม	การสะสมของสารเคมีจากขยะมีพิษหรือประมาณขยะที่ย่อยสลายยากและขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ มีจำนวนมากเกินไป ซึ่มีข้อขัดแย้งระบบนิเวศน์ได้
	๒. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นสาเหตุของการเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และเมื่อประสบปัญหาจะแก้ไขที่ปลายเหตุ	มาตรการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน พร้อมสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยที่ทันสมัย การตั้งศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเกิดเหตุ
๖.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร	ประชาชนบางส่วนไม่สนใจในการพัฒนา และการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่ยอมรับการทำงานและไม่ให้ความร่วมมือกับ ทางการในกระบวนการมีส่วนร่วม	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เข้ามามีบทบาทและปลูกฝังให้รักและหวงแหนชุมชน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายใน ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T)

จุดแข็ง (Strength = S)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทำให้รับทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและมีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

๒. สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เป็นที่ราบลุ่มและภูเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๔. การเมืองในพื้นที่ไม่มีความรุนแรง ประชาชนในพื้นที่อยู่กันแบบเครือญาติ

๕. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของเวทีประชาคม รวมถึงการจัดกิจกรรมงานประเพณี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weakness = W)

๑. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอนจัดเก็บเองมีน้อย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ทำให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุกด้าน ทำให้ประชาชนได้รับบริหารและการช่วยเหลือต่างๆ ไม่ทั่วถึง

๒. สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เป็นที่ราบลุ่มและภูเขา ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง และในช่วงฤดูแล้งก็เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

๓. มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และบุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนขาดความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๔. ขาดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

๕. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง หลักการมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพและยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน มีเขตพื้นที่บนความรับผิดชอบกว้างมาก ทำให้การบริหารจัดการและการพัฒนาในด้านต่างๆ ยากลำบาก

โอกาส (Opportunity = O)

๑. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า ทำให้การติดต่อสื่อสารหรือการปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

อุปสรรค (Threat = T)

๑. การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในบางเรื่อง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เต็มประสิทธิภาพ

๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและละเอียดทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย

๓. ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จากการได้ทำประชาคม หมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลบางอน สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ยังขาดการมีส่วนร่วมประชาชน	ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอนมากขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจร ไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ	เส้นทางคมนาคม	เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ	มีเส้นทางในการคมนาคม ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	๒) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน	แหล่งน้ำในการทำเกษตรและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค	ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	ประชาชนมีแหล่งน้ำในการทำเกษตรและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
	๓) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่างให้ทั่วถึง	ถนนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	ถนนสาธารณะมีไฟส่องสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้

ยุทธศาสตร์	สถานการณ์ภาพ แวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ความ ต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ ๓ ด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นสูญหายหรือกำลัง สูญหาย	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน	ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๔ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑) ประชาชนมีความ ต้องการในการส่งเสริม อาชีพ และ ต้องการ มีรายได้เสริม	การจัดหาอาชีพเสริม และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ ประชาชน มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน	ประ ชา ชน มี อา ชี พ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๒) ในด้านการเกษตร ประชาชนต้องการ หน่วยงานที่ให้ความรู้และ ส่งเสริมด้านการเกษตร โดย ประ ยุ ก ต์ ใช้ หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การ ส่ง เสริม ด้าน การเกษตรและส่งเสริม การและ ประ ยุ ก ต์ ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางอน	ด้าน การ เกษ ทร ประชาชนสามารถ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง ในภาคครัวเรือนได้
	๓) ประชาชนในพื้นที่ ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน	ประชาชนในพื้นที่ป่วย เป็นโรคความดันโลหิต สูง และโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นมา	ประชาชนกลุ่ม เสี่ยงและผู้ป่วย ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล บางอน	ประชาชนมีสุขภาพ ที่แข็งแรง ประชาชน กลุ่มเสี่ยงลดลงและ ผู้ป่วยสามารถควบคุม อาการของโรคได้ดี
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ ๕ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่เห็น ความสำคัญของ สภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สวยงาม และการ จัดการเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆรวมทั้ง มลพิษ	การจัดการเรื่องขยะมูล ฝอยรวมทั้งมลพิษ เพิ่มมากขึ้น การดูแล ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์	ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล บางอน	มีการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธีและ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการดูแลอย่างมี ส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ ๖ ด้านการ เตรียมความพร้อม การรองรับการเข้า ร่วม ประ ชา ค ม อาเซียน	การเข้ามาทำงานของ แรงงานต่างด้าวมีจำนวน มากขึ้น และนายจ้าง เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน ไม่มีความรู้ด้านภาษา ต่างประเทศ	ปัญหาการสื่อสาร ภาษา กับ แรงงาน ต่างด้าว ควรจัดอบรม ให้ความรู้ ภาษาต่างประเทศ (อาเซียน)	นายจ้าง ประชาชน/ผู้นำ ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบล บางอน	เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสื่อสารภาษา และลดปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้

ส่วนที่ ๔

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	

(๒) สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓					
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๒๙ โครงการ)	
				คิดเป็นร้อยละของ แผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของ ข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑.	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ + เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔	๔๙๒	๘๕๒,๗๓๘,๑๖๑.๒๐	๕.๘๙	๕๐.๘๘
๒.	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	๔๒	๑๙,๘๔๙,๕๐๐.๐๐		
๓.	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๕	๑๖,๔๐๕,๐๐๐.๐๐		
๔.	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = ๒๑ - เงินสะสม = ๘	๒๙	๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐		

รายงานบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๔	๖,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖	๓,๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๗	๒๖,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๖	๖,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘	๑๔๔,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๒	๗๒๑,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๒๗๙,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๔	๔๕,๐๔๔,๐๐๐.๐
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐.๐๐	๑๙	๑,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๓	๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๖๖๗,๐๐๐.๐
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๔,๒๒๕,๘๖๑.๒๐	๓๐	๔,๗๑๕,๒๖๑.๒๐	๑๔๘	๗๒,๘๐๑,๑๖๑.๒๐	๑๓๗	๕๑,๔๕๑,๓๖๑.๒๐	๒๘	๑๔,๑๕๒,๑๐๐.๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๐,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓	๑๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐
การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐
รวม	๕๙	๔๐,๒๕๒,๘๖๑.๒๐	๑๑๕	๑๗๔,๒๕๒,๒๖๑.๒๐	๔๙๒	๘๕๒,๗๓๘,๑๖๑.๒๐	๓๖๓	๓๕๑,๐๕๒,๓๖๑.๒๐	๗๕	๖๒,๔๖๓,๑๐๐.๐

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณรายจ่าย ๑๙,๘๕๔,๒๕๐.๐๐.- บาท และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรายจ่าย ๑๖,๔๐๕,๐๐๐.๐๐.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๗๙๗,๖๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๔,๒๔๒,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๓	๑๔,๕๕๔,๖๕๐.๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-
รวม	๔๒	๑๙,๘๕๔,๒๕๐.๐๐


๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสมที่อนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๐,๒๑๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓	๖,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-
รวม	๑๕	๑๖,๔๐๕,๐๐๐.๐๐


สรุปโครงการที่อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ และโครงการเงินสะสม เงินสำรองเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๒๕๙,๒๕๐.๐๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๗๙๗,๖๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๑๔,๔๕๗,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๐,๗๔๔,๖๕๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-
รวม	๕๗	๓๖,๒๕๙,๒๕๐.๐๐

แผนภูมิ ๑ แสดงจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิ ๒ แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามงบประมาณที่ อนุมัติ ปี ๒๕๖๓		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครง การ	จำนวนเงิน	จำนวน โครง การ	จำนวนเงิน	จำนวน โครง การ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการบ้านเมือง ที่ดี	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๗	๒๖,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๖	๗๙๗,๖๐๐.๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
	๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน						
	๓.แผนงานเคหะและชุมชน						
	๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน						
	๕.แผนงานการเกษตร						
๒.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๗๒	๗๒๑,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๔,๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๑,๖๔๓,๕๐๐.๐๐
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน						
	๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา						
	๔.แผนงานการเกษตร						
๓.การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๒๑	๑,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๑๙,๙๒๕.๐๐
	๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๔.การพัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๔๘	๗๒,๘๐๑,๑๖๑.๒๐	๒๖	๒๐,๗๔๔,๖๕๐.๐๐	๙	๑๒,๖๙๓,๖๙๓.๙๐
	๒.แผนงานการศึกษา						
	๓.แผนงานสาธารณสุข						
	๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์						
	๕.แผนงานเคหะและชุมชน						
	๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน						
	๗.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
	๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา						
	๙.แผนงานการเกษตร						
	๑๐.แผนงานงบกลาง						
๕.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐	๓๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
	๒.แผนงานสาธารณสุข						
	๓.แผนงานเคหะและชุมชน						
	๔.แผนงานการเกษตร						
๖.การพัฒนาด้าน การเตรียมความ พร้อมการรองรับ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๔๙๒	๘๕๒,๗๓๘,๑๖๑.๒๐	๕๗	๓๖,๒๕๙,๒๕๐.๐๐	๒๙	๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ดำเนินการจริง จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๗๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท)
สรุปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณ สวนปทุมวิภา ม.๓ ตำบลบางอน	๑๕๒,๖๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	เพื่อให้ประชาชนสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆให้ประชาชน ได้รับทราบ	ก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ (ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๒.	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการออกหน่วย เคลื่อนที่บริการ ประชาชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	โครงการออกหน่วย เคลื่อนที่บริการประชาชน	เพื่อให้บริการ ประชาชนและให้ คำปรึกษาแก่ ประชาชน
๓.	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง	เพื่อให้มีระบบข้อมูลให้มีใน การจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำแผนที่ภาษีของ ของตำบลบางอน
๔.	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ประชาธิปไตย	จัดการเลือกตั้งตาม ห้วงเวลาที่ กกต. กำหนด
๕.	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขี่ยานยนต์	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเรื่อง กฎหมายจราจร ปีละ ๑ ครั้ง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาตำบลบางอน (จุดบ้านนาย หมู่ ๔)	๒๕๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลบางอน มีน้ำ อุปโภคบริโภคอย่าง พอเพียง	-เจาะบ่อบาดาล ทดแทนบ่อเดิม - ปรับปรุงระบบประปา เช่น ท่อถัง ถังกรอง ระบบไฟฟ้า ฯลฯ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาตำบลบางอน (จุดบ้านเกาะมนต์ หมู่ ๑๑)	๗๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลบางอน มีน้ำ อุปโภคบริโภคอย่าง พอเพียง	งานรื้อถอนถังกรองน้ำ ของเดิม เครื่องกรอง น้ำระบบประปา บาดาล พร้อมสาร กรองและอุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางอน (จุดบ้านนายชำนาญ พิกุลทอง)	๔๔๘,๐๐๐.๐๐ <u>เงินสะสม</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลบางอน มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	เจาะบ่อบาดาลลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ติดตั้งถังกรอง ตู้ควบคุมไฟฟ้า ทาสีโครงถังและท่อถัง
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี หมู่ ๖ (จุดบ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร - นายจันทน์ อินทรเทพ)	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ <u>ทุนสำรอง</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางอนและพื้นที่ใกล้เคียงใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	สร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน ๑ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป	จัดกิจกรรมงานวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางอนประจำปี

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๗ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) หมู่ ๔	๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ <u>ทุนสำรอง</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่ ๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๒.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ตำบลบางอน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ อปพร.	จัดอบรมสมาชิก อปพร. ปีละ ๑ ครั้ง
๓.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางอน	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	๑.เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการทำงานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางอน	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางอน เจ้าหน้าที่ อบต. บางอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๗ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ใน กลุ่มเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
๕.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมวัยใสรักอย่างปลอดภัย (การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกไม่พร้อม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกไม่พร้อม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกไม่พร้อม
๖.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จัดฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการปีละครั้ง
๗.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพจิตที่ดี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ
๘.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบางอน ม.๑-๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ม.๑-๑๑ เช่น ผลิตดอกไม้จันทร์/การทำขนมพื้นบ้าน/การปลูกเลี้ยงโคขุน/การปลูกผัก/การเลี้ยงปลา/การผลิตผ้าบาติก/การผลิตเครื่องแกง/การเลี้ยงสุกรหลุม/การเลี้ยงไก่พื้นเมือง/การเพาะเห็ด/การถักกระเป๋ายี่สิบ ๑ ครั้ง
๙.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของชีวิตสตรี	จัดอบรม/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีปีละ ๑ ครั้ง
๑๐.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรมกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๑.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมป้องกันยาเสพติดบำบัดผู้ติดยาเสพติด
๑๒.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางอนประจำปี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางอนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จัดการแข่งขันกีฬาทำบลบางอนปีละ ๑ ครั้ง
๑๓.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะ	อบรมให้ความรู้/ภาคปฏิบัติ ให้แก่ประชาชนในตำบลบางอน
๑๔.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานและป้องกันภัยฉุกเฉินตำบลบางอน (ม.๓)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างอาคารจำนวน ๑ หลัง พร้อมตกแต่งภายใน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๕.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	ดำเนินการ/สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยรวมถึงการป้องกันภัยแบบต่างๆ	ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
๑๖.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ก่อสร้างสนามกีฬาอาคารเอนกประสงค์ ม.๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่ในการออกกำลังกาย	ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอาคารเอนกประสงค์
๑๗.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑	๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่ในการออกกำลังกาย	ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา เช่น ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ อบต. บางอน

รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง ๒๘ โครงการ
งบประมาณ ๑๐,๗๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ ดำเนินการจริง จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๗๖๒,๖๕๐.๐๐ บาท)
สรุปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บางอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของประชาชน ๒.เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๔ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นมะขามใหญ่ ม.๕-ม.๑ ตำบลบางอน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ และ หมู่ ๕ มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต.บางอน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้าตำบลบางอนพื้นที่หมู่ ๑ และ ๕
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพร ๑ บ้านนางอุบลต่อคูมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่มหาชัยต่อบ้านป่าเนื้มแสงเดช ม.๔	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	สร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน ม.๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร และกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนสาธารณะ ม.๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารางอง-เกาะมนต์ ม.๑๑ ต.บางจอน	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายควนหมอย ๒ ม.๗ เชื่อม สามแยกถนนสายห้วยน้ำขาว	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๗ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษฐ์ศักดิ์ หมู่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางระบายน้ำ (บล็อกเหลี่ยม) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยคูน้ำ- ถนนทางหลวงชนบท หมู่ ๕	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๑๐.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำจุดบ้านนายอุดม วรรณศรี ม. ๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ พร้อมรางระบายน้ำ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๑๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิเศษศักดิ์ หมู่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ <u>เงินสะสม</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๒.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเขาซัฟรา หมู่ ๗ ต.บางอน เชื่อม หมู่ ๙ ต. ท่ากระดาน	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ <u>เงินสะสม</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๓.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกต้นเหียง ม. ๘ ต.บางอน เขื่อม ม.๑๓ ต. ตะกุกใต้ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ <u>ทุนสำรอง</u>	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๒๑๕-๒๒๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕-๔๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๔.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโขม ม. ๑๐ ตำบลบางอน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนใน ม.๑๐ มีการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๕.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (บ้านนายสินชัย สินธุ์)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุด กว้าง ๔ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๖.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตาราง-สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางอน เชื่อมหมู่ที่ ๑๓ ต.ตะกุกใต้	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	สร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๔๗๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๗.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหาดต้นยวน-คลองพุมดวง หมู่ ๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตรยาว ๒๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)
๑๘.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตาราง-เกาะมนต์ ม.๑๑	๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	สร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตรยาว ๔๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน ๑ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงตำบลบางอน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดไป	จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี


๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๙ โครงการ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-สนับสนุนงบประมาณ อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศพด.ของ อบต.บางอน ทั้ง ๒ศูนย์ -สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนตามโครงการขอรับ เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงและมี พัฒนาการสมวัย	-สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม)ให้แก่ ศพด. ทั้ง ๒ ศูนย์ ศพด. อบต.บางอน ๗๕คน ศพด.รร. บ้านราษฎร์ฯ ๓๓ คน จำนวน ๑๐๘ คน -สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน ๑. ร.ร. วัดราษฎร์ราม ๑๘๒ คน ๒ ร.ร.วัด เกษมบำรุง ๑๓๘ คน๓. ร.ร.บ้าน ราษฎร์ฯ ๙๗ คน รวมจำนวน ๔๑๗ คน
๒.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๓.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านราษฎร์ ประสานจิต	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงและมี พัฒนาการสมวัย	สนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร.บ้านราษฎร์ฯ ๙๗ คน
๔.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดเกษมบำรุง	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงและมี พัฒนาการสมวัย	สนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร.วัดเกษมบำรุง ๑๓๘ คน
๕.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดราษฎร์ราม	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงและมี พัฒนาการสมวัย	สนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร.วัดราษฎร์ราม ๑๘๒ คน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๙,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบางนอน	-สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์-ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๗.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางนอน
๘.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด	ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบางนอน
๙.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙๙๔,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมผู้เรียนให้กับเด็กอายุ ๓-๕ ปี

รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๗๖๒,๖๕๐.๐๐ บาท

แผนภูมิ ๓ แสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และโครงการเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๑.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณ สวนป่าภูมิรักษ์ ม.๓ ตำบลบางอน	๑๕๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕๒,๖๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนสท ๗๐,๓๔๙.๘๔
๒.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการออกหน่วย เคลื่อนที่บริการ ประชาชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานท.จัดเก็บ ออกสำรวจเอง
๔.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี การเลือกตั้ง
๕.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น อบต.บางอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ต้นมะขามใหญ่ ม.๕-ม.๑ ตำบลบางอน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๕๐๐.๐๐	๒๗๕,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต.บางอน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๙.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หัวพรุ ๑ บ้านนางอุบล ต่อคูมหาราช ซอยบ้าน ผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป่า เนียมแสงเดช ม.๙	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๕๐๐.๐๐	๔๕๙,๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๑๐.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน ม.๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๐	๕๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๑๑.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สวนสาธารณะ ม.๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๕๐๐.๐๐	๔๖๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสามแยกตา รอง-เกาะมนต์ ม.๑๑ ต. บางอน	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายควน หม่อขวัญซอย ๒ ม.๗ เชื่อม สามแยกถนนสาย ห้วยน้ำขาว	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๑๔.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิเศษศักดิ์ หมู่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคู น้ำ- ถนนทางหลวงชนบท หมู่ ๕	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐	๖,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๑๖.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำจุดบ้านนาย อุดม วรรณศรี ม. ๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐	๐	๕๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๑๗.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาตำบลบางอน (จุด บ้านนาย หมู่ ๔)	๒๕๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	-	-	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	เข้าสภาเพื่อยกเลิก พ.ย.๖๓
๑๘.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาตำบลบางอน (จุด บ้านเกาะมนต์ หมู่ ๑๑)	๗๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาตำบลบางอน (จุด บ้านนายชำนาญ พิกุล ทอง)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	-	-	-	เข้าสภาเพื่อยกเลิก ก.ค. ๖๓
๒๐.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิเศษศักดิ์ หมู่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๒๑.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เขาชี้ฟ้า หมู่ ๗ ต.บาง บอน เชื่อมหมู่ ๙ ต. ท่า กระดาน	๔๔๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะร่วม - ภิรมย์ภักดี หมู่ ๖ (จุดบ้านนาย สมเกียรติ เทพบุตร - นายจันทน์ อินทรเทพ)	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๐	๐	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	เข้าสภาเพื่อยกเลิก พ.ย. ๖๓
๒๓.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย สามแยกต้นเหียง ม. ๘ ต.บางบอน เชื่อม ม.๑๓ ต. ตะกุกใต้ อ. วิกาวดี จ. สุราษฎร์ธานี	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๒๔.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ต้นสมอ-ถนนแยกเกาะ โซน ม.๑๐ ตำบลบาง บอน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบาง บอน (บ้านนายสินชัย สินธุ์)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกตารอง-สาม แยกต้นสะตอ (บ้านนาย ละอ อจิตราภิรมย์) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบอน เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ ต.ตะกุกใต้	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๒๗.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หาดต้นยาง- คลองพุม ดวง หมู่ ๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกตารอง- เกาะ มนต์ ม.๑๑	๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๒๙.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ (โดม) หมู่ ๔	๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๐	๐	๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
๓๐.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวน อปพร. ตำบล บางอน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด ๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๑.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางอน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙
๓๒.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	-สนับสนุนงบประมาณ อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศพด.ของ อบต.บางอน ทั้ง๒ศูนย์ -สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนอาหาร เสริม(นม)	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖๓,๓๘๕.๙๐	๑๕๖,๖๑๔.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๔,๗๘๐.๐๐	๒๕,๒๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านราษฎร์ ประสานจิต	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๔๑๙,๙๖๘.๐๐	๓๒,๐๓๒.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดเกษม บำรุง	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐๗,๐๓๑.๐๐	๒๔,๙๖๙.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดรัชฎา ราม	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๐	๖๘๕,๕๒๐.๐๐	๗๐,๔๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	๖๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ใน กลุ่มเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙
๓๙.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมวัยใสรัก อย่างปลอดภัย (การ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙
๔๐.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพ แก่คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๔๑.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้าง รอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๒.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนตำบลบางนอน ม.๑-๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๓.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๔.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก และเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๕.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติดตามนโยบาย รัฐบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๖.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลบางนอนประจำปี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๔๗.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๘๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๕๓,๖๐๐.๐๐	๑๔๖,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการ ขยะต้นทาง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙
๕๐.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างศูนย์ ประสานงานและป้องกัน ภัยฉุกเฉินตำบลบางนอน (ม.๓)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนสท ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๑.	การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภัยพิบัติต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน
๕๒.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๙๔,๘๐๐.๐๐	๐	๘๕๙,๑๖๐.๐๐	๑๓๕,๖๔๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ก่อสร้างสนามกีฬาอาคารเอนกประสงค์ ม.๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	-	-	-	เข้าสภาเพื่อยกเลิก - ก.ค.๖๓
๕๔.	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑	๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๐	๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕.	การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	วันกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลบางอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๕๖.	การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางอน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑๙,๙๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗.	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จำนวน ๒๙ โครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือ ได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
๑	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น อบต.บางอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง
๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย คันมะขามใหญ่ ม.๕-ม.๑ ตำบลบางอน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ต.บางอน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าตำบล บางอนพื้นที่หมู่ ๑-๑๑
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หัวพุด ๑ บ้านนางอุบลต่อ คูหาราช ซอยบ้าน ผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป่า เนียมแสงเดช ม.๙	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๕๐๐.๐๐	สร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน ม.๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตรระยะทาง ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สวนสาธารณะ ม.๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๕๐๐.๐๐	ตอนที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือ ได้ผลจริง (ผลผลิตของ โครงการ)
๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสามแยก ตารอง-เกาะมนต์ ม.๑๑ ต.บางจอน	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายควน หม่อข้วยซอย ๒ ม.๗ เชื่อม สามแยกถนนสาย ห้วยน้ำขาว	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หัวเขี้ยวจุดบ้านนาง สมศรี - บ้านนายวิศิษ ศักดิ์ หมู่ ๑	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมราง ระบายน้ำ (บล็อกเหลี่ยม) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๑๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย คูน้ำ- ถนนทางหลวง ชนบท หมู่ ๕	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๘๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำจุด บ้านนายอุดม วรรณศรี ม. ๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ พร้อมรางระบายน้ำ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๑๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หัวเขี้ยวจุดบ้านนาง สมศรี - บ้านนายวิศิษ ศักดิ์ หมู่ ๑	๕๙๐,๐๐๐.๐๐ <u>เงินสะสม</u>	๕๗๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ม. (ตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เขาช้าง หมู่ ๗ ต.บาง จอน เชื่อมหมู่ ๙ ต. ท่า กระดาน	๕๙๖,๐๐๐.๐๐ <u>เงินสะสม</u>	๕๔๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตรยาว ๗๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย สามแยกตันเหียง ม. ๘ ต.บางจอน เชื่อม ม.๑๓ ต. ตะกุกใต้ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ <u>ทุนสำรอง</u>	๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ แปลนที่กำหนด)

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือ ได้ผลจริง (ผลผลิตของ โครงการ)
๑๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ต้นสมอ-ถนนแยกเกาะ โชน ม.๑๐ ตำบลบาง งอน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๗๙,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบาง งอน (บ้านนายสินชัย สินธุ์)	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุด (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๑๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกตาราง-สาม แยกต้นสะตอ (บ้านนาย ละออ จิตราภิรมย์) หมู่ ที่ ๘ ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ ๑๓ ต.ตะกุก ใต้	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๑,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	สร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๕๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)
๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย หาดต้นยวน- คลองพุมด วง หมู่ ๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๕๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ แปลนที่กำหนด)
๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกตาราง- เกาะ มนต์ ม.๑๑	๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ทุนสำรอง	๒,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	สร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตรยาว ๒๐๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตรพร้อมไหล่ทาง ข้างละ ๑ เมตร
๒๐	การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลบางงอน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๖๕.๐๐	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือ ได้ผลจริง (ผลผลิตของ โครงการ)
๒๑	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-สนับสนุนงบประมาณ อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศพด.ของ อบต.บางนอน ทั้ง๒ศูนย์ -สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน อาหารเสริม(นม)	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๓,๓๘๔.๙๐	สนับสนุนงบประมาณ อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศพด. ทั้ง๒ ศูนย์ ศพด. อบต.บางนอน ๗๕คน ศพด.ร.บ้านราษฎร์ฯ ๓๓ คน จำนวน ๑๐๘ คน -สนับสนุนงบประมาณ อาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน ๑. ร.ร.วัดรัชฎาภิราม ๑๘๒ คน ๒ ร.ร.วัดเกษมบำรุง ๑๓๘ คน๓. ร.ร.บ้าน ราษฎร์ฯ ๙๗ คน รวม จำนวน ๔๑๗ คน
๒๒	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๗๘๐.๐๐	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ
๒๓	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้าน ราษฎร์ประสานจิต	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๙๖๘.๐๐	สนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันให้แก่ ร.ร.บ้านราษฎร์ฯ ๙๗ คน
๒๔	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดเกษม บำรุง	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๗,๐๓๑.๐๐	สนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวัน ให้แก่.ร.ร.วัดเกษมบำรุง ๑๓๘ คน
๒๕	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน ร.ร.วัดรัชฎา ภิราม	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๘๕,๕๒๐.๐๐	สนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันให้แก่ ร.ร.วัดรัชฎาภิราม ๑๘๒ คน
๒๖	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๙,๗๕๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๔,๗๕๐.๐๐)	๖๙,๗๕๐.๐๐	-สำรวจข้อมูลและขึ้น ทะเบียนสัตว์ -ฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
๒๗	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติตามระเบียบที่ กำหนด
๒๘	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๓,๖๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพให้แก่ผู้พิการที่มี คุณสมบัติตามระเบียบที่ กำหนด
๒๙	การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๙๙๔,๙๐๐.๐๐	๘๕๙,๑๖๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม ผู้เรียนให้กับเด็กอายุ ๓- ๕ ปี
รวม			๒๕,๗๖๒,๖๕๐.๐๐	๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐	

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน รายละเอียดดังนี้

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๙๒ โครงการ

งบประมาณ ๘๕๒,๗๓๘,๑๖๑.๒๐ บาท

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินสำรองทุนสะสม จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๒๕๙,๒๕๐.๐๐ บาท

- โครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐ บาท

- โครงการที่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๔๖๗,๑๑๘.๙๐ บาท

- โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐

บาท

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ระหว่างรอดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘ โครงการ


งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐,๗๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๗	๒๖,๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๖	๗๙๗,๖๐๐.๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๒	๗๒๑,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๒	๓๔,๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๑,๖๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๐	๔,๕๔๓,๕๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	๒๑	๑,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๑๙,๙๒๕.๐๐	๑	๑๑๙,๙๒๕.๐๐
๔.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔๘	๗๒,๘๐๓,๑๖๑.๒๐	๒๖	๒๐,๗๔๔,๖๕๐.๐๐	๙	๑๒,๖๙๓,๖๙๓.๙๐	๙	๑๒,๖๙๓,๖๙๓.๙๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๓๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๖.การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวม	๔๙๒	๘๕๒,๗๓๘,๑๖๑.๒๐	๕๗	๓๖,๒๕๙,๒๕๐.๐๐	๒๙	๒๔,๕๖๕,๑๑๘.๙๐	๒๑	๑๗,๔๖๗,๑๑๘.๙๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนภูมิ ๔ แสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิ ๕ แสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



ส่วนที่ ๕

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๘ (๒)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๒)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘ (๔)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๒)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๓)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)	(๓)	(๓)
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๗ (๑๐)
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๑๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๘ (๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕

ส่วนที่ ๒

ผลการประเมินความพึงพอใจ



ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ ชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมิน ในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รูปแบบการดำเนินการติดตาม

การติดตามและประเมินผลเป็นการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ในภาพรวม และการประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ตามยุทธศาสตร์

๒. ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่โดยตอบแบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๒๐๐ ชุด

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

มีวัตถุประสงค์นำเสนอระดับความพึงพอใจจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนในแต่ละ ยุทธศาสตร์ มี ๕ ระดับ ดังนี้

๑) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๕

๒) ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ ๔

๓) ระดับพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๓

๔) ระดับความพึงพอใจน้อย มีค่าเท่ากับ ๒

๕) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ ๑

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลบางนอนออกสำรวจความพึงพอใจด้วยตนเอง โดยเก็บจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนิน โครงการ

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่นำมาใช้ในค่าเฉลี่ย ดังนี้

๐.๐๐-๒.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
๒.๕๑-๔.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๔.๕๑-๖.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๖.๕๑-๘.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
๘.๕๑-๑๐.๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บางนอนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๘ ประเด็น

๑. อบต.บางนอน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้านของท่าน
๒. อบต.บางนอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
๓. อบต.บางนอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. อบต.บางนอน รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางนอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรม ของ อบต.บางนอน

๑.๑ วิธีการประเมิน

กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- สุ่มประเมินความพึงพอใจประชากรในเขตพื้นที่ตำบลทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ ชุด รวมเป็น ๒๐๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๒๐๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๒๐๐ ชุด

๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๔.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๒๐๐ คน

๑.๑ เพศ ชาย จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐

๑.๒ เพศ หญิง จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐

๒. อายุ

๒.๑	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๖	คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๐
๒.๒	๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน	๓๑	คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕
๒.๓	๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๕๒	คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐
๒.๔	๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๔๘	คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐
๒.๕	๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๔๗	คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕
๒.๖	มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๑๖	คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๐

๓. การศึกษา

๓.๑	ประถมศึกษา	จำนวน	๘๖	คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐
๓.๒	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๖๔	คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐
๓.๓	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๕	คน	คิดเป็นร้อยละ ๗.๕
๓.๔	ปริญญาตรี	จำนวน	๘	คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๐
๓.๔	สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๒	คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๐
๓.๕	อื่น ๆ	จำนวน	๒๕	คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

๔. อาชีพหลัก

๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๓	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑.๕
๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/	จำนวน	-	คน	คิดเป็นร้อยละ	-
๔.๓ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๑๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๕
๔.๔ รับจ้าง	จำนวน	๓๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๐
๔.๕ นักเรียน นักศึกษา	จำนวน	๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๐
๔.๖ เกษตรกร	จำนวน	๑๓๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๕
๔.๗ อื่น ๆ	จำนวน	๑๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙.๕

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ	
		ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๑	อบต. บางนอนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้านของท่าน	๓.๕๙	ปานกลาง
๒	อบต. บางนอนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม	๓.๕๔	ปานกลาง
๓	อบต. บางนอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓.๕๓	ปานกลาง
๔	อบต. บางนอน รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓.๕๗	ปานกลาง
๕	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๔๖	ปานกลาง
๖	การดำเนินงานของ อบต. บางนอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๕๗	ปานกลาง
๗	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๖๕	ปานกลาง
๘	ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต. บางนอน	๓.๖๕	ปานกลาง
รวม		๓.๕๗	ปานกลาง

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

- ๑) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๕
- ๒) ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ ๔
- ๓) ระดับพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๓
- ๔) ระดับความพึงพอใจน้อย มีค่าเท่ากับ ๒
- ๕) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ ๑

จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ในภาพรวมจำนวน ๒๐๐ คน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ที่มีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๓.๕๗)

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

- การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางนอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๘.๒๐
๒. อบต.บางนอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๘.๒๒
๓. อบต.บางนอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๙
๔. อบต.บางนอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางนอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๕
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางนอน	๘.๔๓
รวม	๘.๑๔

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางนอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๘.๑๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๘.๗๑
๒. อบต.บางอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๘.๒๓
๓. อบต.บางอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๔. อบต.บางอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๔
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๕
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางอน	๘.๕๐
รวม	๘.๓๐

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๘.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๗.๙๒
๒. อบต.บางอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๗.๙๖
๓. อบต.บางอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๙
๔. อบต.บางอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๗
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางอน	๘.๓๑
รวม	๘.๒๒

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๘.๒๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๘.๓๘
๒. อบต.บางอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๘.๓๙
๓. อบต.บางอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖
๔. อบต.บางอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๔๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๓
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๔
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางอน	๘.๔๒
รวม	๘.๑๓

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมเท่ากับ ๘.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๘.๕๐
๒. อบต.บางอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๘.๒๙
๓. อบต.บางอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕
๔. อบต.บางอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๒
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๖
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางอน	๘.๕๐
รวม	๘.๓๕

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวมเท่ากับ ๘.๓๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. อบต.บางอน มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมในหมู่บ้าน	๘.๒๐
๒. อบต.บางอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการกิจกรรม	๘.๒๒
๓. อบต.บางอน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๔. อบต.บางอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๘
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๔
๖. การดำเนินงานของ อบต.บางอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๖
๘. ท่านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ อบต.บางอน	๘.๑๕
รวม	๘.๑๙

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลบางอน ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๘.๑๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน แสดงว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ - ๖.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖.๕๑ - ๘.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
- คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๕๑ - ๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ตารางสรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

จำแนกตามยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)	ร้อยละ ความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘.๑๔	๘๑.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘.๓๐	๘๓.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘.๒๒	๘๒.๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘.๑๓	๘๑.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘.๓๕	๘๓.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเตรียมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๘.๑๙	๘๑.๙๐
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน จำแนกตามยุทธศาสตร์	๘.๒๒	๘๒.๒๒

จากตารางสรุปผลได้ดังนี้

- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๑๔ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐
- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๓๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐
- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๒๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐
- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๑๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๐
- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๓๕ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐
- ความพึงพอใจของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเตรียมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๘.๑๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๐

ส่วนที่ ๗

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

๑. จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอนจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าซ้ำและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓
๓. ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
๔. มีโครงการบางโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
๕. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-๑๙) ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรม หรือโครงการ ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวกและเพียงพอ
๒. ในการดำเนินโครงการนั้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องก่อนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๐
๓. ให้พิจารณาดำเนินงานโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป ให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำแผนมาใช้ดำเนินงาน และตามความจำเป็นเหมาะสม รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ของแต่ละหมู่บ้าน

ส่วนที่ ๘

ภาพการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี – บ้านนายวิเศษศักดิ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก่อนดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตาราง - เกะมนต์ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบางอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๘
ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขี้ยวจุดบ้านนางสมศรี – บ้านนายวิเศษศักดิ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาชี้พำไร่ หมู่ที่ ๗
ตำบลบางนอน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ อบต.บางงอน (บ้านนายลียชัย ลินฐ) หมู่ที่ ๔
ตำบลบางงอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตันสมอ - ถนนแยกเกาะโซน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบางนอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน – คลองพุมดวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางอน
อำเภอพนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ





ประมวลภาพโครงการกิจกรรม อบต.บางอ้น

ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


กิจกรรมงานประเพณีชักพระ



กิจกรรมจิตอาสา




กิจกรรมลอยกระทง



กิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ



กิจกรรมวันเด็ก



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหน้ากาก



กิจกรรมจิตอาสาตลาดนัดสี่ขีด



ภาคผนวก



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียน นักศึกษา () เกษตรกร
() อื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม					
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม					
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

- ๑) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเท่ากับ ๕
๒) ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ ๔
๓) ระดับพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากับ ๓
๔) ระดับความพึงพอใจน้อย มีค่าเท่ากับ ๒
๕) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ ๑

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลบางอนของท่านเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
รวม	

ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

อบต.บางอน